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REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE
METROPOLITANA DEL SISTEMA DI FIBRA OTTICA (FO) E DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITA' CITTADINA,
TRASMISSIONE DATI, COMUNICAZIONE E RADIO-COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E TRASPORTO);
ESTENSIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA - CUP J27H17000910001

Progetto per I'estensione
del Sistema Rete Radio Digitale Tetra nel

territorio della Citta Metropolitana di Cagliari

LOTTO 1 - AMPLIAMENTO ED
AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE

FINANZIAMENTO
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 /2020
STAZIONE APPALTANTE: Responsabile Unico del Procedimento: Coordinatore di Progetto
Dott. Bruno Useli Ing. Proto Tilocca
ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL
Viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari Assistenti al R.U.P. Progettista
Cod. Fiscale - P.IVA 03074540927 Dott. Alessandro Ena Ing. Roberto Argiolas

Ing. Nicoletta Schirru

Gruppo di Progettazione
Ing. Giuseppe Pinna
Ing. Salvatore Secchi

CITTA METROPOLITANA Ing. Walter Langiu

UBICAZIONE:

Comuni di:

Pula, Sarroch, Villa San Pietro, Capoterra, Uta, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Maracalagonis, Quartucciu.

ELABORATO DATA TAVOLA:
LUGLIO 2022

CRONOPROGRAMMA L1- E5

SCALA DI STAMPA:




ID Modalita |Nome attivita Durata Inizio Fine Tri 1, 2023
attivita gen | feb | mar

1 |z Estensione rete digitale TETRA ITS 331g gio 01/12/22 gio 07/03/24

2 |7 Consegna esecuzioni 1lg gio 01/12/22 gio 01/12/22

3 |z Realizzazione progetto esecutivo 95¢g lun 05/12/22 ven 14/04/23 =

4 |z Studio copertura radio elettrica ed individuazione siti 30g lun 05/12/22 ven 13/01/23 |

5 |z Realizzazione documentazione progettuale 65g lun12/12/22 ven 10/03/23 |

6 | Iter autorizzativo 70g lun 09/01/23 ven 14/04/23

7 | Verifica ed approvazione del progetto 30g lun 17/04/23 ven 26/05/23

8 |7 Approvvigionamento N0g lun 29/05/23 ven 29/09/23

9 |# Aggiornamento rete TETRA ITS

10 |z Aggiornamento SRB 60g lun 29/05/23 ven 18/08/23

1 |5 Aggiornamento Centro di Controllo 30g lun 10/07/23 ven 18/08/23

12 |z Aggiornamento dispatcher e postazioni utente 15g lun 21/08/23 ven 08/09/23

13 m Estensione rete TETRA ITS 144 g lun 17/07/23 gio 01/02/24 I

14 |5 Realizzazione SRB N0g lun 17/07/23 ven 17/11/23 [

15 |z Realizzazione rete di trasporto 45¢g mar 31/10/23 lun 01/01/24

16 |7 Integrazioni reti e configurazioni finali 30g ven 22/12/23 gio 01/02/24
La durata indicata sopra € espressa in Giorni Lavorativi, corrispondenti a 463 Giorni Solari

Attivita Riepilogo progetto I I Attivita manuale I I Soloinizio C Scadenza ¥
Progetto: Cronoprogramma RE| Divisione D Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine ] Avanzamento
Data: mar 02/08/22 Cardine L 2 Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale m———— Attivita esterne Avanzamento manuale
Riepilogo "1 Riepilogo inattiva I I Riepilogo manuale "1 Cardine esterno &
Pagina 1




	Fogli e viste
	Modello


