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LOTTO 1 - AMPLIAMENTO ED
AGGIORNAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE

L1- E5



ID Modalità 

attività

Nome attività Durata Inizio Fine

1 Estensione rete digitale TETRA ITS 331 g? gio 01/12/22 gio 07/03/24

2 Consegna esecuzioni 1 g gio 01/12/22 gio 01/12/22

3 Realizzazione progetto esecutivo 95 g lun 05/12/22 ven 14/04/23

4 Studio copertura radio elettrica ed individuazione siti 30 g lun 05/12/22 ven 13/01/23

5 Realizzazione documentazione progettuale 65 g lun 12/12/22 ven 10/03/23

6 Iter autorizzativo 70 g lun 09/01/23 ven 14/04/23

7 Verifica ed approvazione del progetto 30 g lun 17/04/23 ven 26/05/23

8 Approvvigionamento 90 g lun 29/05/23 ven 29/09/23

9 Aggiornamento rete TETRA ITS

10 Aggiornamento SRB 60 g lun 29/05/23 ven 18/08/23

11 Aggiornamento Centro di Controllo 30 g lun 10/07/23 ven 18/08/23

12 Aggiornamento dispatcher e postazioni utente 15 g lun 21/08/23 ven 08/09/23

13 Estensione rete TETRA ITS 144 g lun 17/07/23 gio 01/02/24

14 Realizzazione SRB 90 g lun 17/07/23 ven 17/11/23

15 Realizzazione rete di trasporto 45 g mar 31/10/23 lun 01/01/24

16 Integrazioni reti e configurazioni finali 30 g ven 22/12/23 gio 01/02/24

ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr

Tri 4, 2022 Tri 1, 2023 Tri 2, 2023 Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024 Tri 2, 202

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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La durata indicata sopra è espressa in Giorni Lavorativi, corrispondenti a 463 Giorni Solari 
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