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REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE
METROPOLITANA DEL SISTEMA DI FIBRA OTTICA (FO) E DEL SISTEMA DI GOVERNO DELLA MOBILITA' CITTADINA,
TRASMISSIONE DATI, COMUNICAZIONE E RADIO-COMUNICAZIONE (COMUNICAZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E TRASPORTO);
ESTENSIONE DEL SISTEMA RADIO TETRA - CUP J27H17000910001

Progetto per I'estensione
del Sistema Rete Radio Digitale Tetra nel

territorio della Citta Metropolitana di Cagliari

LOTTO 2 - FORNITURA APPARATI RADIO
TETRA PORTATILI E VEICOLARI

FINANZIAMENTO
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014 /2020
STAZIONE APPALTANTE: Responsabile Unico del Procedimento: Coordinatore di Progetto
Dott. Bruno Useli Ing. Proto Tilocca
ITS CITTA' METROPOLITANA SCARL
Viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari Assistenti al R.U.P. Progettista
Cod. Fiscale - P.IVA 03074540927 Dott. Alessandro Ena Ing. Roberto Argiolas

Ing. Nicoletta Schirru

Gruppo di Progettazione
Ing. Giuseppe Pinna
Ing. Salvatore Secchi

CITTA METROPOLITANA Ing. Walter Langiu

UBICAZIONE:

Comuni di:

Pula, Sarroch, Villa San Pietro, Capoterra, Uta, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Maracalagonis, Quartucciu.

ELABORATO DATA TAVOLA:
LUGLIO 2022

CRONOPROGRAMMA L2-E6

SCALA DI STAMPA:




ID Nome attivita Inizio Fine bicembre 2022 \gennaio 2023 febbraio 2023 \marzo 2023 \aprile 2023 \maggi

i ] 28 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 [ 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 02
1 FORNITURA APPARATI RADIO TETRA PORTATILI E gio 01/12/22 ven 14/04/23] 1 | 1 1 1
VAICOLARI P — 1
2 Fornitura e configurazione apparati radio portatili gio 01/12/22 ven 14/04/23| | | Fornitura e configurazione apparati radio portatili | | |
Qf/ | | | | @ :
3 |EH Approvvigionamento Terminali radio portatili gio 01/12/22 mer 01/02/23 ! ! ! | | |
| | |
4 |EH Configurazione terminali radio portatili gio 02/02/23 mer 01/03/23 : : :
| |
| |
5 |EH Consegna terminali radio portatili gio 02/03/23 mer 08/03/23 | : :
| | |
| | |
6 |E Approvigionamento custodia portatile con attacco gio 01/12/22 mer 01/02/23 | | |
cintura | | \
| | |
7 |EH Consegna custodie terminali radio portatili gio 02/02/23 mer 08/02/23 ! ! | | |
| | | | |
8 |EH Integrazione apparati radio portatili in rete ITS gio 09/03/23 mer 15/03/23 : : : : | |
| | | | | |
| | | | | |
9 Fornitura, configurazione ed installazione apparati = gio 01/12/22 mer 05/04/23 | | Fornitura, configurazione ed installazione apparati radio veicolari : :
radio veicolari @ : : : : ® |
10 |4 Approvvigionamento Terminali radio veicolari gio 01/12/22 mer 15/02/23| | | | | | |
| | |
| | |
1 |4 Configurazione terminali radio veicolari gio 16/02/23 mar 14/03/23 ! ! ! | | |
| | | | |
12 |4 Elaborazione documento installativo radio su veicoli mer 01/02/23 mer 01/03/23| : : : : 1
| | | |
13 |4 Installazione terminali radio veicolari lun 27/02/23 lun 27/03/23| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
14 |4 Integrazione apparati radio veicolari in rete ITS mar 28/03/23 mer 05/04/23| | | | | | |
| | | | |
| | | | |
15 Fornitura accessori gio 01/12/22 lun 27/02/23 | | Fornitura accessori | | | |
@ | | ® | |
16 | Approvigionamento kit motociclari, caricabatteria, gio 01/12/22 mer 25/01/23| | \ \ | |
tablet e altri accessori | | | |
17 |4 Consegna kit motocilcari, caricabatterie, tablet e gio 26/01/23 lun 27/02/23| | | | | | |
accessori | | | | |
18 Fornitura ed installazione software configurazione = mer 25/01/23 mar 14/03/23| | | Fornitura ed installazione software configurazione | |
| | Q/ @ | |
| | | | | |
19 |4 Approvvigionamento software, configurazioni ed mer 25/01/23 mer 01/03/23 ! ! ! | | |
eventuali registrazioni licenze | \ | |
20 Installazione software gio 02/03/23 mar 14/03/23| l l l l l
| | | | | |
| | | | | |
21 Corsi di Formazione mer 05/04/23 ven 14/04/23 l l l Corsi di Formazione l
| | | | | |

H
| | | | | |
22 |E Corsi di formazione utilizzo terminali radio portatili, ~ mer 05/04/23 ven 14/04/23| | | | | | |
veicolari, di centro e accessori vari : : : : | ] |
23 | Corsi di Formazione software di configurazione mer 12/04/23 ven 14/04/23 ! ! ! | | |
| | | | | |
24 |E Collaudo tecnico amministrativo lun 17/04/23 ven 21/04/23| : : : 1 Collaudo tecl\ico amministrati‘vo
| | | | | |
| | | | | |
Attivita I Riepilogo progetto Pr———g Riepilogo inattiva S Riepilogo manuale L 4 Cardine esterno ]
Progetto: Cronoprogramma vers.2 Divisione oo Attivita esterne e Attivita manuale & Solo inizio messsssss———— Avanzamento
Data: mar 02/08/22 Cardine L 4 Cardine esterno L 4 Solo-durata o Solo-fine PE———— Scadenza &
Riepilogo P——————— Cardine inattiva \ | Riporto riepilogo manuale 4 Attivita esterne &
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