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ID Nome attività Inizio Fine

1 FORNITURA APPARATI RADIO TETRA PORTATILI E 
VAICOLARI

gio 01/12/22 ven 14/04/23

2 Fornitura e configurazione apparati radio portatili gio 01/12/22 ven 14/04/23

3 Approvvigionamento Terminali radio portatili gio 01/12/22 mer 01/02/23

4 Configurazione terminali radio portatili gio 02/02/23 mer 01/03/23

5 Consegna terminali radio portatili gio 02/03/23 mer 08/03/23

6 Approvigionamento custodia portatile con attacco 
cintura

gio 01/12/22 mer 01/02/23

7 Consegna custodie terminali radio portatili gio 02/02/23 mer 08/02/23

8 Integrazione apparati radio portatili in rete ITS gio 09/03/23 mer 15/03/23

9 Fornitura, configurazione ed installazione apparati 
radio veicolari

gio 01/12/22 mer 05/04/23

10 Approvvigionamento Terminali radio veicolari gio 01/12/22 mer 15/02/23

11 Configurazione terminali radio veicolari gio 16/02/23 mar 14/03/23

12 Elaborazione documento installativo radio su veicoli mer 01/02/23 mer 01/03/23

13 Installazione terminali radio veicolari lun 27/02/23 lun 27/03/23

14 Integrazione apparati radio veicolari in rete ITS mar 28/03/23 mer 05/04/23

15 Fornitura accessori gio 01/12/22 lun 27/02/23

16 Approvigionamento kit motociclari, caricabatteria, 
tablet e altri accessori

gio 01/12/22 mer 25/01/23

17 Consegna kit motocilcari, caricabatterie, tablet e 
accessori 

gio 26/01/23 lun 27/02/23

18 Fornitura ed installazione software configurazione mer 25/01/23 mar 14/03/23

19 Approvvigionamento software, configurazioni ed 
eventuali registrazioni licenze

mer 25/01/23 mer 01/03/23

20 Installazione software gio 02/03/23 mar 14/03/23

21 Corsi di Formazione mer 05/04/23 ven 14/04/23

22 Corsi di formazione utilizzo terminali radio portatili, 
veicolari, di centro e accessori vari

mer 05/04/23 ven 14/04/23

23 Corsi di Formazione software di configurazione mer 12/04/23 ven 14/04/23

24 Collaudo tecnico amministrativo lun 17/04/23 ven 21/04/23
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